

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Степина Н.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	52,0000	2017	0,0000	53,2000	50,2000	53,4000	52,5000	54,2000	59,1000	-	-	ЦНИИ ОИЗ	
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	ЦНИИ ОИЗ	
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году).	ФП	Процент	26,3000	2017	0,0000	24,5000	22,9000	21,3000	24,7000	21,6000	19,1000	-	-	ЦНИИ ОИЗ	
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и	ФП	Процент	47,8000	2017	0,0000	49,3000	50,8000	52,3000	54,3000	57,3000	60,0000	-	-	ЦНИИ ОИЗ	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением																

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	52,600 0	52,800 0	52,900 0	53,100 0	53,200 0	53,400 0	53,500 0	53,600 0	53,800 0	53,900 0	54,100 0	54,2000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,3000	12,500 0	18,800 0	25,000 0	31,300 0	37,500 0	43,800 0	50,000 0	56,300 0	62,500 0	68,800 0	75,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году).	ФП	Процент	24,400 0	24,200 0	23,900 0	23,700 0	23,400 0	23,200 0	22,900 0	22,600 0	22,400 0	22,100 0	21,900 0	21,6000

1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	54,600 0	54,800 0	55,100 0	55,300 0	55,600 0	55,800 0	56,100 0	56,300 0	56,600 0	56,800 0	57,100 0	57,3000
------	--	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний																
1.1	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	-	2,00 00	2,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами	Приобретение товаров, работ, услуг	



1.2	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено	Обеспечение реализации федерального проекта
-----	---	---	---------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими	(результата федерального проекта)

																		заболеваниями» (далее – требования) предусматривающи е реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)						
																			совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований	

																		и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с	



																		онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и	



																		которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)						
																			координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.	

1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	---------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, правительством Астраханской	

																		области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие года и плановые периоды. Будет осуществляться мониторинг оказания	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных	











																			линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксической в соответствии с протоколом заседания рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 18.08.2022 №14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							





1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,50	30 773,50	30 773,50	30 773,50	30 773,50
1.3.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,50	30 773,50	30 773,50	30 773,50	30 773,50

22

## 7. Дополнительная информация

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств.

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них.

Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские организации оснащением для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований.

По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению

комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного наблюдения, химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Переоснащение региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

Реализация позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими заболеваниями  
(Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе	Нет	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями,</p>		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координац		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>ионным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями""			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУ "ЦНИИОиИЗ"
1.1.13	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной	-	15.07.2022	04	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо Отчет в Минздрав России	-	ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	02	03	Степина Н.А.	Исходящее письмо Отчет в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	04	Степина Н.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Исходящее письмо Отчет в Минздрав России	-	ЦНИИОиИЗ



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	15.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.19	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.07.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.21	Контрольная точка " Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Степина Н.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует			достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		
1.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000	-	15.04.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.25	Контрольная точка	-	01.06.2024	Взаимо	Взаимо	Степина Н.А.	Прочий тип документа	-	ФГБУЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями""			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо в Минздрав России		ЦНИИОиИЗ
1.1.26	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	15.07.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.28	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта РФ о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буркин А.В.	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю	Нет	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в соответствии с клиническими рекомендациями "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		«онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие года и плановые периоды. Будет осуществляться мониторинг оказания онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							хирургического лечения.		
1.2.1	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда	-	30.09.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		медицинского страхования		
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда	-	31.03.2020	Взаимосвязь с	11	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.17	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.25	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.26	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.27	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.28	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.29	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.30	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	ТФОМС АО
1.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	-	ТФОМС АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.33	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	30.07.2022	07	09	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	ТФОМС АО
1.2.34	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	31.10.2022	08	10	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	ТФОМС АО
1.2.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС ЭБ
1.2.36	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.2.37	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.38	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.39	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Отчет Территориального фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		обязательного медицинского страхования		
1.2.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2.41	Контрольная точка " Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.42	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.44	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.45	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани	-	-
1.2.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.47	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Степина Н.А.	Прочий тип документа Для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
1.2.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2.49	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степина Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		включено в реестр соглашений)		
1.2.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.51	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.52	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.53	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани	-	-
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, мониторинг лечения.</p>		
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о		01.07.2019	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет Отчеты субъектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создании центра амбулаторной онкологической помощи", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации		
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи", значение: 0.0000	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечена"	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирин А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.3.17	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2022 году", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Представлен	-	10.04.2022	Взаимо	07	Смирнова С.Н.	Отчет Представлен отчет в	-	ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Минздрав России		
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смирнова С.Н.	Отчет Представлен отчет в Минздрав России	-	ЦНИИОИЗ
1.3.20	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Степина Н.А.	Отчет Отчет представлен в Минздрав России	-	ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.3.22	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	ЦНИИОиИЗ
1.3.23	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.3.24	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	10.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.3.25	Контрольная точка "Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.3.26	Контрольная точка "Представлен	-	31.12.2023	04	Взаимо	Степина Н.А.	Прочий тип документа	-	ФГБУЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо в Минздрав России		ЦНИИОиИЗ
1.3.27	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2024 году", значение: 0.0000	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.29	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.3.30	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.3.31	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.4	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.		
1.4.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.2	Контрольная точка "Заключено"		15.02.2019	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.02.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		-	-
1.4.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.21	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.4.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	08	09	Смирнова С.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.27	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.03.2022	08	09	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	-	ГИИС ЭБ
1.4.28	Контрольная точка " Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием", значение: 0.0000	-	30.04.2022	12	07	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "ЭБ"
1.4.29	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий,	-	10.08.2022	09	10	Смирнова С.Н.	Отчет ГИИС "ЭБ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000								
1.4.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.4.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.4.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.4.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Степина Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует					
1.4.35	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2023	11	07	Степина Н.А.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.4.36	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 1.0000, Единица	-	10.08.2023	08	09	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.4.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Степина Н.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
1.4.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Акты приема передач оборудования	-	ГИИС ЭБ
1.4.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС Закупки
1.4.41	Контрольная точка "Оборудование приобретено",	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.4.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Степина Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.43	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъекту Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.44	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Определен перечень оборудования для оснащения двух региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	-
1.4.45	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2024	09	07	Степина Н.А.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ФГБУЗ ЦНИИОиИЗ
1.4.46	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степина Н.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.47	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.51	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степина Н.А.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.52	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	-
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.		
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.6	Результат "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буркин А.В.	Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ для	Нет	ФГБУ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		обеспечения соответствия требованиям помещений, в которых планируется установка линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксической в соответствии с протоколом заседания рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 18.08.2022 №14		
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Размещение на сайте государственных закупок	-	ЕИС Закупки
1.6.2	Контрольная точка "Заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования", значение: 2.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степина Н.А.	Прочий тип документа Заключенные контракты размещены в ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Заключение контракта на проведение ремонтных работ", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Заключенный контракт на проведение ремонтных работ ГБУЗ АО "ОКОД" размещен в ЕИС Закупки	-	ФГБУ ЦНИИОиИЗ
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Акт ввода оборудования в эксплуатацию	-	ФГБУ ЦНИИОиИЗ

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
7	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	0
8	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1



10	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	0
11	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
13	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	0
14	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
16	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	0
17	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
19	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	0
20	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

21	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
22	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1