

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,0600	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1700	6,4000	6,8000	-	-	-
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,3000	23,2000	17,4000	-	-	-	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	40,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,4000	36,5000	36,5000	-	-	-	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,8000	37,0000	41,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	помощью, процент															

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,5000	1,1000	1,6000	2,1000	2,6000	3,2000	3,7000	4,2000	4,7000	5,3000	5,8000	6,4000	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,4000	33,5000	33,5000	33,5000	33,5000	33,5000	32,0000	29,8000	29,8000	29,3000	29,3000	23,2000	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	40,5000	40,5000	40,5000	40,5000	40,5000	38,4000	38,4000	38,4000	38,4000	38,4000	38,4000	36,5000	

### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	-	23,0000	50,0000	77,0000	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог															пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	
1.2	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	28,000	103,000	159,000	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог															медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	
1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных	-	Единица	10,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	10,0000	17,0000	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог															базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	
1.4	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а	Приобретение товаров, работ, услуг	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году																также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)															медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	
1.6	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	-	7,0000	15,0000	15,0000	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	объектов медицинских организаций  Нарастающий итог														медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
1.7	Укреплена материально-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	Проектом распоряжения	Приобретение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта регионального проекта со значением 5 медицинских организаций																предусмотрено перераспределение в 2022 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с министерства экономического развития Астраханской области на министерство здравоохранения Астраханской области в сумме 3 939,3 тыс. рублей в рамках нового	товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															результата «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта» регионального проекта со значением «5 медицинских организаций».	
1.8	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций	Строительство (реконструкция, техничес

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	организаций. Нарастающий итог														расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.9	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального	Оказание услуг (выполнение работ)



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году																ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	38 711,31	38 711,32	38 716,15	116 138,78
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	38 711,31	38 711,32	38 716,15	116 138,78
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	38 711,31	38 711,32	38 716,15	116 138,78
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	85 192,13	72 424,77	0,00	157 616,90
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	85 192,13	72 424,77	0,00	157 616,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	85 192,13	72 424,77	0,00	157 616,90
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	143 501,80	352 641,43	0,00	496 143,23
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	143 501,80	352 641,43	0,00	496 143,23
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	143 501,80	352 641,43	0,00	496 143,23
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	224 829,54	0,00	417 361,37	642 190,91
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	224 829,54	0,00	417 361,37	642 190,91

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	224 829,54	0,00	417 361,37	642 190,91
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	225 464,00	225 464,00	233 164,00	684 092,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	225 464,00	225 464,00	233 164,00	684 092,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	225 464,00	225 464,00	233 164,00	684 092,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам,	0,00	0,00	0,00	27 317,32	0,00	0,00	27 317,32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	подлежащим исполнению в 2021 году							
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	27 317,32	0,00	0,00	27 317,32
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	27 317,32	0,00	0,00	27 317,32
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	68 917,01	0,00	0,00	68 917,01
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	68 917,01	0,00	0,00	68 917,01
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	68 917,01	0,00	0,00	68 917,01
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие	0,00	0,00	0,00	438,55	0,00	0,00	438,55

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)							
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	438,55	0,00	0,00	438,55
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	438,55	0,00	0,00	438,55
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта регионального проекта со значением 5 медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	3 939,30	0,00	0,00	3 939,30
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	3 939,30	0,00	0,00	3 939,30
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	3 939,30	0,00	0,00	3 939,30
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	818 310,96	689 241,52	689 241,52	2 196 794,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	818 310,96	689 241,52	689 241,52	2 196 794,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,32	38 711,32	38 711,32	38 711,32	38 711,32







1.8.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта регионального проекта со значением 5 медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 586,49	165 172,88	286 470,79	369 057,28	451 643,77	606 655,03	689 241,52

## 7. Дополнительная информация

Описание и модель функционирования.

Основным общественно-значимым результатом (ОЗР) реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

Основным показателем достижения ОЗР является число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год. Методика расчета данного показателя включает в себя показатель числа врачебных посещений, поскольку для постановки диагноза и полноценного оказания медицинской помощи необходимо оказание первичной врачебной медицинской помощи, что более важно для своевременного выявления заболеваний и сохранения жизней.

Понятие "медицинские организации" при реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» означает следующее:

- а) медицинские организации и их обособленные структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь;
- б) медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Финансирование осуществляется в установленном порядке в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена и связанных:

- со строительством (с реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций;
- с капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;
- с оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- с оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
- с приобретением объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций;
- с приобретением и монтажом быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;
- со строительством (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(Астраханская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	Государственная Информационная система (источник данных) интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.1.2	Контрольная точка "Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации"", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полынина О.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов		й бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий		
1.1.5	Контрольная точка " о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"", значение: 0.0000			вует	вует		приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий		
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет об использовании субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация на ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация на ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Акт Акты приемки	-	ЕИС Закупки
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Товарные накладные, платежное поручение	-	ЕИС Закупки
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к	Нет	ФГБУ ЦНИИОЗ



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа План график ГКУ АО "УКС"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Заключен контракт	-	ЕИС закупки
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за исполнением результата", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Минздравом Астраханской области представлен отчет об исполнении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Своевременная выплата авансового платежа по условиям контракта на разработку проектно - сметной документации "	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Своевременная выплата авансового платежа по условиям контракта на проведение строительно-монтажных работ"	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Выделен земельный участок под строительство участковой больницы пос. Красные Баррикады Икрянинского"	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Кадастровый паспорт объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	района"				контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.09.2023	Взаимо	Взаимо	Звезинцева	Отчет Сформирован отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.			"Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.2.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.2.12	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева	Прочий тип документа Акт	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица					Е.Ю.	выполненных работ		
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.2.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ЕИС Закупки
1.2.15	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп	Нет	ФГБУ ЦНИИОЗ



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							населения.		
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций", значение: 0.0000	-	01.07.2022	04	06	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций", значение: 0.0000	-	30.11.2022	05	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству	-	15.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Приняты меры по	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		трудоустройству работников на вакантные рабочие места		бюджет
1.3.5	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции", значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Буркин А.В.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.3.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Акт Приемки	-	ЕИС3 Закупки



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.3.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.4	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Нет	ФГБУ ЦНИИОЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.2	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций", значение: 0.0000	-	31.07.2022	03	05	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.3	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций", значение: 0.0000	-	01.10.2022	04	06	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка " Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов	-	15.12.2022	05	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	ГИИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций", значение: 0.0000								
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.4.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Акт Акт выполненных работ	-	ЕИС Закупки
1.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	ЕИС Закупки
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	04	06	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица								
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Размещен отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.4.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных	Нет	ФГБУ ЦНИИОЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "			точками отсутствует	точками отсутствует		подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.5.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий", значение:	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.3	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинскими организациями первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинскими организациями первичного звена здравоохранения	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.5	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Отчет об использовании субсидий	-	ГИИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.9	Контрольная точка "Произведена"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Звезинцева		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.			
1.5.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.5.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.5.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки
1.5.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	03	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Размещена информация	-	ЕИС Закупки



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.5.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.5.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по	01.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской	Нет	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "						Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Звезинцева Е.Ю.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.7	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	11.05.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.		
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Звезинцева Е.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.8	Результат "Приобретено оборудование в медицинские"	01.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских	Нет	ГИС "электронны"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	-
1.9	Результат "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта	01.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.	Проектом распоряжения предусмотрено перераспределение в 2022 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта со значением 5 медицинских организаций"			и отсутствует	и отсутствует		ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с министерства экономического развития Астраханской области на министерство здравоохранения Астраханской области в сумме 3 939,3 тыс. рублей в рамках нового результата «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта» регионального проекта со значением «5 медицинских организаций».		
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение между Минздравом Астраханской области и ГБУЗ АО " ГП №1"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты на укрепление материально-технической базы медицинских организаций заключены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение между Минздравом Астраханской области и ГБУЗ АО " ГП №2"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Звезинцева	Соглашение Заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.	соглашение между Минздравом Астраханской области и ГБУЗ АО " ГП №5"		"Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение между Минздравом Астраханской области и ГБУЗ АО " ДГП №3"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение между Минздравом Астраханской области и ГБУЗ АО " ДГП №3"	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
4	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
7	Участник регионального проекта	Полумордвинов О. А.	Министр	Богомоллов М. В.	10
8	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
9	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
12	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
14	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
16	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
18	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

19	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
20	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
21	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
23	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
24	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
25	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
26	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
28	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
29	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

30	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
31	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта регионального проекта со значением 5 медицинских организаций					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
33	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
34	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
35	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
36	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1